Sprint Retroscpective

Foram priorizadas duas necessidades principais em relação aos arquivos: a escolha da fonte e a facilidade de uso. Para cada arquivo, foram criadas duas ramificações branches. A partir disso, os arquivos foram ajustados conforme as demandas dos usuários.

Depois de realizadas as alterações em suas respectivas branches, elas foram integradas à branch principal main.

Não houve nenhum problema ou imprevisto durante esse processo de modificação. Assim, essa fase do desenvolvimento foi concluída com sucesso. Algumas etapas levaram mais tempo do que o esperado devido à pouca familiaridade com o Git e o GitHub. Com mais prática, o processo poderia ter sido mais ágil.

É importante que os participantes se habituem ao uso dessas ferramentas.